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21§
Yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 1-2, Staran kaidetyot 2020 (optio
2021)

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n 28.5.2020 antamat lisa-
tyotarjoukset:

LT1: "Pinnaelementti 1000PI, 29400/767, sinkittyna ja maalattuna,
suunnitelmien mukaan olevaan kaiteeseen asennettuna, yksikkohintaan
135 euroa / metri, arvioitu tarve 40 metria"

LT2: "Kaidepylvaan peruspulttiryhnman juurivalu, yksikkohintaan 42,50
euroa/kappale, arvioitu tarve 25 kappaletta"

Lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 6 462,50 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetdan oman tuotan-
non lisaksi runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -
hankintoja. Kaidetbdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa
on valttamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliu-
rakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
kaidetdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin al-
kuvuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouk-
sen jattanyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikonjohtajan
paatds 25.2.2020/ 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Otteet

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostodita rakentamispalveluliikelaitoksen

johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
RA 2:n urakoimasta Takalantien tyokohteesta jossa rakennettavaksi tu-
lee tukimuurin kaide varustettuna pinnaelementeilla ja pinnan tasaisuu-
desta riippuen mahdollisilla kaidetolpan jalkikiinnityksen juurivaluilla.
Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa naita rakenneratkai-
suja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi tdydentamaan taman
pinnaelementin ja juurivalun osalta.

Tyohon liittyvat muut tydvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoi-
tuksenmukaista tilata tyo sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa
muut sopimuksen mukaiset kaidety6t. Saatuja lisatyotarjouksia voidaan
pitaa hyvaksyttavina seka hintatasoiltaan etta toimitusehdoiltaan. Ura-
kassa ei ole aiemmin tilattu lisatoita. Hankintapaatoksen mukaisen
urakkasumman toteutuma-aste on talla hetkella 8 %. Sopimuksen en-
nakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus
eivat ylity taman lisatyopaatoksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisataan kaidetyourakan puitesopimuksiin
KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat kaytettavissa vastaavis-
sa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Mika Lindholm, ymparistdinsinddri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi

1 Lisatyotarjous

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
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1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytékirjan 21 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +3589310 17000  0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 5 (5)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

02.06.2020
Yksikonjohtaja
Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
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