Helsingin kaupunki Poytakirja 1(5)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen
13.08.2020
Yksikonjohtaja
26 §

Staran alueen 2 luonnonkivityot 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy,
yksikonjohtajan lisatyopaatokset nrot 1-4

HEL 2020-000135 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Asfalt Oy:n 2.7.2020 antamat lisa-
tyotarjoukset seuraavista tyovaiheista:

LT1: Nupukiveys (140x140x220), sekavari (harmaa 60 %, punainen 30
%, musta 10 %), lohkottu, hiekan varaan hiekkasaumattuna, arvioitu
tarve 250 m2, yksikkdhintaan 157,00 euroa/m2

LT2: Nupukivi (140x140x220) sekavari (harmaa 60 %, punainen 30 %,
musta 10 %), lohkottu, 1-kiven raita, arvioitu tarve 110 metrid, yksik-
kéhintaan 39,00 euroa/m

LT3: Nupukivi (140x140x220) sekavari, lohkottu (harmaa 60 %, punai-
nen 30 %, musta 10 %), 2-kiven raita, arvioitu tarve 50 metria, yksik-
kéhintaan 61,00 euroa/m

LT4: Nupukivi (140x140x220) sekavari, lohkottu (harmaa 60 %, punai-
nen 30 %, musta 10 %), 3-kiven raita, arvioitu tarve 50 metria, yksik-
kéhintaan 84,00 euroa/m

Lisatdiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 50 790 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Kivityourakka on tallainen
vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien
osastojen kaytossa vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on
urakan paaasiallinen kayttaja.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ki-
vitdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jat-
tanyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan paatos
27.2.2020/ 27 §.
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Lisatiedot

Liitteet

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatdiden tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn toimialan tilaamista
katutyokohteista Koskelantiella ja Makitorpantiella joissa asennettavak-
si tulee alkuperaisesta sopimuksesta varitykseltaan poikkeavaa nupu-
kiveysta. Tilaajan toimittamissa suunnitelmissa nupukiveyksen varitys
on maaritelty niin ettéd valmiin kiveyksen tulee sisaltaa harmaata graniit-
tinupukivea 60 %, punaista 30 % ja mustaa 10 %. Perinteisesti sekava-
rinen kiveys sisaltda vain harmaata ja punaista kivea. Musta graniitti on
em. vareja kallimpaa hankkia ja asennusty0 vaatii varien sopusuhtaista
asettelua. Yksityiskohtaiset suunnitelmapiirustukset kaikista tyokohteis-
ta eivat olleet kaytettavissa tarjouspyyntdvaiheessa, eika tallaisten toi-
den tarvetta osattu huomioida tarjouspyynndssa. Sopimusta joudutaan
siksi taydentamaan naiden tyovaiheiden osalta.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatoiden ennakoitu arvo naissa kohteis-
sa on yhteensa 50 790,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin
tehty lisatyopaatoksia. Hankintalain lisatilauksen enimmaisarvo, sopi-
muksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostdiden han-
kintaoikeus eivat ylity taman paatdksen johdosta. Sopimuksen toteutu-
ma-aste on tata paatosta tehtaessa noin 40 %. Kaupunkitekniikan ra-
kentamisen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet LT1 - LT4 lisataan urakan puitesopimuk-
siin 4700002024 ja 4700002025 ja ne ovat kaytettavissa vastaavissa
kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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1 Lisatyotarjous
Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 26 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.08.2020.
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