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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 22.9.2020 antaman li-
satyotarjouksen:

LT4 "Teraselementtiaita h 2,0 m kaytetyista aitaelementeista, yksikko-
hintaan 54,00 €, arvioitu tarve 510 m"

Lisatyon ennakoitu arvo on yhteensa 27 540,00 euroa (AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan
paatds 24.2.2020/ 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
urakoimasta Postinpuiston tyokohteesta, jossa vanhan purettavan ai-
dan aitaelementit kaytetdan uuden aidan rakentamisessa. Vanhat ai-
taelementit asennetaan uusiin tolppiin. Tallaisen tyon tarvetta ei ollut
tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi taydenta-
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maan taman tyon osalta. Tyohon liittyvat muut tydvaiheet ovat sopi-
muksen mukaisia.
Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa
puitesopimusta. Lisatydn ennakoitu arvo tassa kohteessa on yhteensa
27 540 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatdksen
johdosta.
Lisatyona tilattava tyovaihe lisatdan urakan puitesopimuksiin
4700002021 ja 4700002022 ja se on kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.
Lisatiedot
Mika Lindholm, ymparistdinsindori, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 35 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.09.2020.
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