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Yksikonjohtaja

378§
Staran betonikivityot 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikonjohta-
jan lisatyopaatos nro 1

HEL 2020-000151 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Asfalt Oy:n 2.10.2020 antaman li-
satyotarjouksen tyovaiheesta:

LT1: "Betonikourulaatta 420x418x80/65, harmaa, silea, hiekan varaan
asennettuna, yksikkdhintaan 59,00 euroa/metri, arvioitu tarve 20 met-
ria".

Lisatyona tilattavan betonikourulaatan yhteenlaskettu ennakoitu arvo
on 1 180 euroa (ALV 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Betonikivitydurakka on tallai-
nen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Sta-
ran kaikkien osastojen kaytdssa, vaikka Kaupunkitekniikan rakentami-
sen osasto on urakan paaasiallinen kayttaja.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran be-
tonikivitdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan paa-
tos 27.2.2020/ 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn toimialan tilaamasta

Maatullinkujan tyokohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperaisesta
sopimuksesta poikkeavaa betonista kourulaattaa. Kourulaatan tarvetta
ei osattu huomioida tarjouspyynnéssa. Sopimusta joudutaan siksi tay-

dentamaan taman tydvaiheen osalta lisatyovaiheella.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo so-
pimusurakoitsijalla joka tekee sopimuksenmukaisia luonnonkivitoita
kohteessa. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa on yhteensa 1
180 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaatoksia.
Tata paatosta tehtaessa sopimuksen toteutuma-aste on 45 %. Hankin-
talain mukainen lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu ar-
vo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostéiden hankintaoikeus eivat ylity
taman paatdksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen
tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattava tyovaihe LT1 lisataan urakan puitesopimuksiin
4700001950 ja 4700001951 ja se on kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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