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Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen
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39 §

Staran betonikivityot 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikonjohta-
jan lisatyopaatokset nro:t2 ja 3
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Asfalt Oy:n 27.10.2020 antamat
lisatyotarjoukset tyovaiheista:

LT2: "Kartanokivi 278x138x80, hienopesty punainen Lieska, hiekan va-
raan hiekkasaumattuna, yksikkdhintaan 76,00 euroa/neliometri, arvioitu
tarve 305 neliometrid" ja

LT3: "Graniittikivi 135x275x80, punainen poltettu, asennus maakoste-
aan (50mm), laastisaumat 5 mm, yksikkéhintaan 318,00 eu-
roa/nelidmetri, arvioitu tarve 38 neliometria".

Lisatyona tilattavien tdiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 35 264,00
euroa (ALV 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Betonikivitydurakka on tallai-
nen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Sta-
ran kaikkien osastojen kaytdssa, vaikka Kaupunkitekniikan rakentami-
sen osasto on urakan paaasiallinen kayttaja.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran be-
tonikivitdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan paa-
t0s 27.2.2020/ 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamasta
Kyytimiehenkujan tydkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperai-
sesta sopimuksesta pintakasittelyltaan poikkeavaa sileapintaista beto-
nista Kartanokivea ja graniitti nupukivea. Naiden kivilaatujen tarvetta ei
osattu huomioida tarjouspyynndssa. Sopimusta joudutaan siksi tayden-
tamaan tdman tyovaiheen osalta lisatydvaiheella.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Katutyon tilaava KYMP on 6.11.2020 hy-
vaksynyt saadun lisatyotarjouksen kaytettavaksi kivitydssa. On tarkoi-
tuksenmukaista teettaa tyo sopimusurakoitsijalla joka tekee sopimuk-
senmukaisia luonnonkivitéita kohteessa. Lisatyon ennakoitu arvo tassa
kohteessa on yhteensa 35 264,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on ai-
emmin tehty lisatydpaatds betonisen kourulaatan hankinnasta enna-
koidulta arvoltaan 1 180 euroa (AVL 8 c §). Tata paatosta tehtdessa
sopimuksen toteutuma-aste on 55 %. Hankintalain mukainen lisatilauk-
sen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan li-
sa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatdksen johdos-
ta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet LT2 ja LT3 lisataan urakan puitesopi-
muksiin 4700001950 ja 4700001951 ja ne ovat kaytettavissa vastaa-
vissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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