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44 §
Yksikönjohtajan lisätyöpäätös 5, aitatyöt 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 9.11.2020 antaman li-
sätyötarjouksen:

LT5 "Teräsaita elementti, kuumasinkitty, korkeus 2 320 mm, yksikkö-
hintaan 71,50 €, arvioitu tarve 25 kpl"

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 1 787,50 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen 
jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan 
päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran 
urakoimasta Postinpuiston työkohteesta, jossa rakennettavan aidan 
korkeus ja pintakäsittely on poikkeava. Tällaisen työn tarvetta ei ollut 
tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentä-
mään tämän työn osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopi-
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muksen mukaisia.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa 
puitesopimusta. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 
1 787,50 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikön-
johtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätök-
sen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243

mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 18.11.2020.


