Helsingin kaupunki Poytakirja 1(2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen
10.12.2020
Yksikonjohtaja
47 §

Yksikonjohtajan lisatyopaatokset 6-10, aitatyot 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 19.11.2020 antamat li-
satyotarjoukset:

LT6 "Teraselementtiaita, korkeus 1,2 m, erikoisvari valkoinen, yksikko-
hintaan 55,00 €, arvioitu tarve 260 m"

LT7 "Teraksinen kayntiportti 1,0 x 1,2 m, erikoisvari valkoinen, yksikko-
hintaan 650,00 €, arvioitu tarve 4 kpl"

LT8 "Teraksinen ajoportti 3,5 x 1,2 m, erikoisvari valkoinen, yksikkohin-
taan 1 150,00 €, arvioitu tarve 1 kpl"

LT9 "Teraselementtiaita, korkeus 0,6 m, erikoisvari valkoinen, yksikko-
hintaan 54,00 €, arvioitu tarve 20 m"

LT10 "Urakka ajoportin kdantamisesta, erahintaan 5 500,00 €"

Lisatéiden ennakoitu arvo on yhteensa 24 630,00 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan
paatos 24.2.2020/ 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
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Otteet

kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatdiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamista ja Staran
urakoimista Kotinummen leikkipuiston seka Vuokkiniementien tyokoh-
teista. Kotinummen leikkipuistossa rakennettavien aitojen ja porttien
vari on poikkeava, valkoinen. Vuokkiniementiella suoritettiin ajoportin
kaantourakka. Tallaisten tdiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyynto-
vaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi taydentamaan naiden toiden
osalta. Taihin liittyvat muut tyévaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa
puitesopimusta. Lisatdiden ennakoitu arvo naissa kohteissa on yhteen-
sa 24 630,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksi-
konjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity tdman paa-
toksen johdosta.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisataan urakan puitesopimuksiin
4700002021 ja 4700002022 ja se on kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Mika Lindholm, ymparistdinsinddri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi
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Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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