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Yksikonjohtaja
518§
Yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 7-11, Staran kaidetyot 2020 (op-
tio2021)

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n 10.12.2020 antamat lisa-
tyotarjoukset:

LT7: Aurausjohde 29400/770, yksikkdhintaan 98,00 €/m, arvioitu tarve
40,3 m

LT8: Aurausjohteen kulmat, yksikkdhintaan 75,00 €/kpl, arvioitu tarve 6
kpl

LT9: Pinnaelementit 1000/PL, yksikkéhintaan 178,00 €/m, arvioitu tarve
40,3 m

LT10: Pinnaelementtien kulmat, yksikkdhintaan 45,00 €/kpl, arvioitu
tarve 12 kpl

LT11: Kaiteen runkorakenteen kulmat, yksikkéhintaan 67 €/kpl, arvioitu
tarve 6 kpl

Lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 12 514,80 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja - han-
kintoja. Kaidetdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on
valttamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliura-
kointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut
Staran kaidetdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritet-
tiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tar-
jouksen jattanyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikonjoh-
tajan paatés 25.2.2020/7 §.
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Muutoksenhaku

Otteet

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatdoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Tullivuorentien tyo-
kohteesta, jossa rakennettavaksi tulee erikoiskaide. Alun perin kaideu-
rakan hankintaa kilpailutettaessa tata rakenneratkaisua ei ollut tiedos-
sa. Sopimusta joudutaan siksi taydentamaan taman erikoisrakenteisen
kaiteen osalta. Tyohon liittyvat muut tydvaiheet ovat sopimuksen mu-
kaisia. On tarkoituksenmukaista tilata tyd sopimusurakoitsijalta joka
suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyot. Saatuja lisa-
tyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasoiltaan etta
toimitusehdoiltaan. Hankintapaatoksen mukaisen urakkasumman to-
teutuma-aste on talla hetkellda 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai
yksikdnjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman
lisatyopaatoksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisataan kaidetyourakan puitesopimuksiin
KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat kaytettavissa vastaavis-
sa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Mika Lindholm, ymparistdinsinddri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 51 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.12.2020.
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