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Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

02.02.2021

Yksikonjohtaja

78§

Staran luonnonkivityot, itaiset kaupunginosat lisatyopaatos nro 1-6

HEL 2020-000137 T 02 08 03 00

Paatos
Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n
lisatyotarjoukset nro 1-6:
LT1 Adrianinpuisto (24.6.2020)
Gran. noppakivi, Taivassalon punainen 8/10 272 m2 yks 141,00 €
yht. 38 352 €

Gran. nupukivi 140x80x220, 1- kiven raita Taivassalon punainen loh-
kottu 149 jm 173,00 €

yht. 25 777 €
LT2 Petter Wetterin tie (25.8.2020) Reunakivi R80 10 kpl 500,00 €
yht. 5000 €

LT3 Vesalan koulu (25.8.2020) Reunakivi R80 Luonnonkivi, harmaa 85
jm 58,00 € yht. 4 930 €

LT4 Kirsikkapuisto (4.9.2020) upotettava gran. viistereunakivi V22 Ris-
tijarven harmaa 200 jm 141,00€ yht. 28 200€

LTS5 Adriananpuiston astinkivet (4.9.2020) 10 kpl 500,00 € yht. 5 000 €

LT6 Otonkuja gran. Noppakivi 8/10 (100x100x100 mm) musta lohkottu
(5.11.2020) 146,00 € 4,5 m2
yht. 657 €

Lisatdiden ennakoitu arvo yhteensa on 107 914 € (AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaisille

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
luonnonkivityot urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta taman urakan
osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelya kayt-
taen. Edullisemman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin sopi-
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musurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan paatos
27.2.2020/ § 28.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vai-
kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta
sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten
yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperai-
sen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 28.2.2019 /20 § mukaises-
ti.

Lisatyon tarve aiheutui kaupunkiympariston tilaamasta rakentamistois-
ta, joita ei ole alkuperaisessa sopimuksessa.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hintatasoltaan, etta toimituseh-
doiltaan hyvaksyttavana. Lisatyon ennakoitu arvo on tassa kohteessa
yhteensa 107 914 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisatoi-
ta.

Yksikonjohtajan lisa- ja muutostoiden hankintaoikeus ei ylity taman
paatdksen johdosta.

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel fi
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