Helsingin kaupunki Poytakirja 1(3)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

29.04.2021

Yksikonjohtaja

16 §
Staran luonnonkivityot 2020, alue 1 lantiset kaupunginosat lisatyo-
paatoés nro 1-9

HEL 2020-000380 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Asfalt Oy:n antamat lisatyotar-

joukset.

LT1 Sinooperin, Turkoosi, Tem- 16 119 €
pera noppakivet ja Akvarel-
linkatu paasikivet

LT2 Haapaperhosentie, Naapuri- 337 081 €
pellontie noppa ja nupukivet

LT3 Kiskon vierustan kumibitu- 1 800 €
mointi 40 €/ jm x45m

LT4 Kaivopuiston leikkipuisto 4715 €
maaramittainen noppa mas-
sa saumaus

LT5 Jaakonkadun graniittilaatta 780 €

LT6 Pasilankadun pysakkikivet 46 800 €
harmaa- R ja V kivi

LT7 Lohkottu vakionoppa 110 16 000 €
m2 X 146 €/m2

LT8 Pasilankatu, Noppakii graf. 135,10 e

Harmaa lohkottu 1m2

Noppakii graf. sekavari loh- 128,10 €
kottu 1m2

LT9 Suomenlinnan Kiveyksien 62 €/h
perusparannustyot

Lisatdiden ennakoitu arvo yhteensa on 508 506 € (AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaisille

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
luonnonkivityot urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta taman urakan
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Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelya kayt-
téaen. Edullisemman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin sopi-
musurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan paatos
27.2.2020/ § 26.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vai-
kuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuu-
toksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlas-
kettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen han-
kintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 28.2.2019 /20 § mukaises-
ti.

Lisatyon tarve aiheutui kaupunkiympariston tilaamasta rakennus lisa-
toista, joita ei ole alkuperaisessa sopimuksessa.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hintatasoltaan etta toimituseh-
doiltaan hyvaksyttavana. Lisatyon ennakoitu arvo on tassa kohteessa
yhteensa 508 506 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisatoi-
ta.

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel fi
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