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Yksikonjohtaja

28 §
Staran louhintatyot ajalla 14.6.2021 - 31.5.2022, yksikonjohtajan lisa-
tyopaatos nro 1

HEL 2021-010948 T 02 08 03 01

HEL 2021-003608
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Terrawise Oy:n 27.9.2021 antaman li-
satyotarjouksen nro 1:

LT1: Kaivinkone, 30 tonnia, yksikkdhintaan 85,00 euroa/tunti, arvioitu
tarve 100 tuntia.

Lisatyon ennakoitu arvo on 8 500 euroa (AVL 8 ¢ §).

Pdytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon lisaksi
runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Lou-
hintatoiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valtta-
matonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta, vaadittavat
patevyydet ja soveltuvan kaluston omaavaa aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on
kilpailuttanut Staran kaidetdiden urakan ajalle 14.6.2021-31.5.2022.
Hankinta suoritettiin kevaalla 2021 avointa menettelya kayttaen. Edulli-
simman tarjouksen jattanyt Terrawise Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi,
johtokunnan hankintapaatés HEL 2021-003608 17.6.2021 / 45 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatdoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
RA 1:n urakoimasta Taidemaalarinpuiston tyokohteesta jossa louhinta-
tyon suorituksessa on poikkeuksellisesti ollut valttamatonta kayttaa
urakoitsijan kaivinkonetta. Koneen kaytosta maksetaan korvaus tunti-
perusteisesti. Alun perin louhintatdiden urakan hankintaa kilpailutet-
taessa tarvetta urakoitsijan koneen kaytdlle ei ollut tiedossa. Sopimusta
joudutaan siksi taydentamaan taman osalta.

Kohteessa suoritettujen louhintatdiden muut tyovaiheet ovat sopimuk-
sen mukaisia. On tarkoituksenmukaista tilata konetyd sopimusurakoitsi-
jalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset louhintatyot.
Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasoil-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisatoita.
Hankintapaatdksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on talla
hetkella 2 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja
muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman lisatyopaatoksen joh-
dosta.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisataan louhintatdiden urakan puitesopi-
mukseen 4700002359 ja se on kaytettavissa vastaavissa kohteissa
tarpeen mukaan urakkasopimuksen voimassaoloaikana.

Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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