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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n antamat lisatyotarjouk-
set:

LT1 "Alumiininen Tekno-ajoportti 4,0 x 2,0 m, yksikkohintaan 2 350,00
€, arvioitu tarve 1 kpl"

LT2 "Teraselementtiaita 2,2 m korkea, yksikkdhintaan 120 €/metri, ar-
vioitu tarve 100 m"

Lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 14 350,00 € (AVL 8 ¢ §).
Pdytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4.2020 31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan
paatos 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostdita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon 1 tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn tilaamasta ja Sta-
ran urakoimasta Malmin lentokentan tyokohteesta, jossa rakennetta-
vaksi tulee normaalia leveampi ajoportti. Lisatyon 2 tarve on aiheutunut
Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran urakoimasta Ruukinlahden
koirapuiston tyokohteesta, jossa rakennettavaksi tulee normaalista
poikkeavan korkuinen aita. Naiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa
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tarjouspyyntovaiheessa. Taihin liittyvat muut tyovaiheet ovat sopimuk-
sen mukaisia.
Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasoil-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatdiden ennakoitu arvo naissa kohteis-
sa on yhteensa 14 350,00 € (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo,
tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostoiden hankintaoikeus eivat ylity ta-
man paatoksen johdosta.
Lisatyona tilattava tydvaihe lisatdan urakan puitesopimuksiin
4700002021 ja 4700002022 ja se on kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.
Lisatiedot
Mika Lindholm, ymparist6insinddri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi
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