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Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen
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Yksikonjohtaja

33§
Yksikonjohtajan suorahankintapaatos, Hietaniemenkadun kivityot
2021, lisatyovaiheet nro 1-2

HEL 2021-012961 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 30.6.2021 ja
4.10.2021 antamat lisatyotarjoukset seuraavista tyovaiheista:

LT 1: Nupukiviraidan asennus maakosteaan betoniin. Arvioitu tarve 620
jm, yksikkdhintaan 5,90 € / jm, yhteensa 3 658,00 €.

LT 2: WC:n edustan graniittilaatoitus, nékyvan pinnan poltto ja sahaus.
Arvioitu tarve noin 6 m2, kokonaisarviohinta 2 974,00 € / m2.

Lisatdiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 6 632,00 € (AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Hietaniemenkadun kivityot
2021 on tallainen erikseen kilpailutettava aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 on kilpailuttanut Hieta-
niemenkadun kivity6t 2021 urakan HEL 2021-001621 ajalle 9.4.2021 -
29.10.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menette-
lya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin
sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paatés 18.3.2021 / 32 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Muutoksenhaku

Otteet

Tiedoksi

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon LT 1 tarve aiheutui suunnitelma tarkennuksista ja lisatyon LT
2 tarve aiheutui jaan sulatuksen kaapeloinnin uusimisesta WC:n ovien
edustalla. Naita tyovaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnossa.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita kohteessa.
Lisatdiden ennakoitu arvo tassa kohteessa on yhteensa 6 632,00 €
(AVL 8 ¢ §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaatoksia. Kaupunkitekniikan ra-
kentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattavat lisatyovaiheet LT1 - LT2 lisataan urakan puitesopi-
mukseen 4700002341 ne ovat olleet kaytettavissa tassa kohteessa
tarpeen mukaan sopimuskauden aikana.

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi
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