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Yksikonjohtaja

378§
Suuren kokoluokan paallystystyot 2021, alue 1, lantiset kaupungi-
nosat, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 1

HEL 2021-013192 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 12.5.2021 antaman
lisatyotarjouksen nro 1:

LT 1: Kaapeliaukio ja Tanssintalo, Helsinki. Komposiittipaallyste Con-

falt, AA11 40 mm, punainen + hionta yksikkdhintaan 53,30 €/m2 seka

koepalat yksikkdhintaan 1 750,00 €/kpl. Arvioitu tarve komposiitti paal-
lysteelle on 818 m2 ja koepaloille 2 kappaletta.

Lisatyén ennakoitu arvo on 48 000,00 € (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Suuren kokoluokan paallys-
tystyot on tallainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on
Staran kaikkien osastojen kaytossa alueella 1, vaikka kaupunkiteknii-
kan rakentamisen osasto on urakan paaasiallinen kayttaja.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on
Kilpailuttanut Staran suuren kokoluokan paallystystyot, 2021, alue 1,
lantiset alueet urakan HEL 2020-014238 ajalle 1.5.2021 - 30.11.2021.
Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2021 avointa menettelya kayttaen.
Edullisimman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin sopimusura-
koitsijaksi, johtokunnan hankintapaatés 25.3.2021 /21 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
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urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamasta
ja Staran RA 1:n urakoimasta tyokohteesta. Tarve komposiittipaallys-
teelle ilmeni urakan kilpailutuksen jalkeen. Tata tyovaiheitta ei voinut
ennakoida tarjouspyynndssa.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia t6ita lantisella alu-
eella ja omaa osaamisen taman kaltaisiin erikoistoihin. Lisatdiden en-
nakoitu arvo tassa kohteessa on yhteensa 48 000,00 € (AVL 8 ¢ §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaatoksia. Hankintalain mukainen
lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikdnjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisataan urakan puitesopimukseen
4700002318 ja se on kaytettavissa tassa kohteessa urakkasopimuksen
voimassaoloaikana.

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel fi

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi

1 Stara Lantinen alue 1 lisatyotarjous 1 Confalt paallyste

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Ote Otteen liitteet
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