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3§

Yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 5 kaidetyourakka

HEL 2020-000948 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n antaman lisatyétarjouk-
sen:

LT5: Térmaysvaimennin asennettuna, erahintaan 11 210,00 €.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Kai-
detdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valttama-
tonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakointia. Sta-
ran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaide-
toiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jat-
tanyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikdnjohtajan paatos
25.2.2020 / 7 §. Hankintalain mukaan hankintayksikko tehda lisatilauk-
sen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen
eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjouspyyntdon on si-
saltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisis-
sa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tar-
peellisten lisa- ja muutostdiden hankkimista varten. Lisatoiden ennakoi-
tu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperaisen sopimuksen ko-
konaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita ra-
kentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 /7 §
mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Itavaylalla Herttoniemessa sattuneesta
kolarista, jossa tormaysvaimennin on vahingoittunut ja se pitaa vaihtaa.
Kyseisen tormaysvaimentimen malli ei ollut tiedossa hankintaa kilpailu-
tettaessa.

On tarkoituksenmukaista tilata tyd sopimusurakoitsijalta joka suorittaa
kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidety6t. Saatua lisatyotarjous-
ta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasoltaan etta toimituseh-
doiltaan. Hankintapaatoksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste
on tama kohde mukaan luettuna 86 %.
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