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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n antaman lisatyétarjouk-
sen:

LT6: Rst-kaiteen muutostyd, materiaalit ja asennus, erahintaan 5
780,00 €.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Kai-
detdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valttama-
tonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
kaidetdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2022. Hankinta suoritettiin al-
kuvuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouk-
sen jattanyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikonjohtajan
paatds 25.2.2020 / 7 §. Hankintalain mukaan hankintayksikké voi tehda
lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen so-
pimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjous-
pyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Rakennusura-
koiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suo-
rittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostdiden hankkimista varten. Lisa-
tdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperaisen
sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja
muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen
20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Myllypuroon Myllyruuhenpolulle asennet-
tavasta rst-kaiteesta, johon on haluttu tehda muutoksia. Kyseiset muu-
tokset eivat olleet tiedossa hankintaa kilpailutettaessa. On tarkoituk-
senmukaista tilata tyo sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa
muut sopimuksen mukaiset kaidetyot. Saatua lisatyotarjousta voidaan
pitaa hyvaksyttavana seka hintatasoltaan etta toimitusehdoiltaan. Han-
kintapaatoksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste

on tdma kohde mukaan luettuna 87 %.
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