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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n antaman lisatyétarjouk-
sen:

LT1: Herttoniemenranta kentta, lisatydmateriaalit ja asennus, yhteensa
179 550,00 €.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi monen tyyppisia Kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Aita-
ja kaidetoiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valt-
tamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakoin-
tia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
ta- ja kaidetoiden urakan ajalle 1.4.2022-31.3.2023 + mahdollinen op-
tiokausi. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelya
kayttaen. Edullisimman hyvaksytyn tarjouksen jattanyt Ratecon Oy va-
littiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan paatos 3.3.2022 / § 31. Han-
kintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei muo-
dosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaikuta
sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisa-
hankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissa sopimu-
sehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten
lisa- ja muutostoiden hankkimista varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on
otettu huomioon laskettaessa alkuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.
Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Herttoniemenrannan kentalle tehtavasta
aitauksesta, jonka kaikkia tyovaiheita ja komponentteja ei ole hinnoitel-
tu etukateen, koska ne eivat olleet tiedossa hankintaa kilpailutettaessa.
On tarkoituksenmukaista tilata tyd sopimusurakoitsijalta joka suorittaa
kohteessa muut sopimuksen mukaiset aita- ja kaidety6t. Saatua lisa-
tyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasoltaan etta toi-
mitusehdoiltaan. Hankintapaatoksen mukaisen urakkasumman toteu-
tuma-aste on tama kohde mukaan luettuna 24 %.
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