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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Ratecon Oy:n antamat lisatyotarjoukset:
LP Iso-Antti ja PK Mellunmaki, koripallotelineet 4 kpl, kappalehinta 1
260,00 €, yhteensa 5 040,00 €.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja yllapidon osastot toteuttavat
antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perus-
teella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita.
Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotan-
non lisaksi monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja hankintoja. Aita-
ja kaidetoiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta, jossa on valt-
tamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakoin-
tia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
ta- ja kaidetdiden urakan ajalle 1.4.2022-31.3.2023 + mahdollinen op-
tiokausi. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelya
kayttaen. Edullisimman hyvaksytyn tarjouksen jattanyt Ratecon Oy va-
littiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan paatés 3.3.2022 / § 31.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Tarjouspyyntdon on sisaltynyt li-
sahankintamahdollisuus, koskien Rakennusurakoiden yleisissa sopi-
musehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen, urakan suorittamiseksi tarpeellis-
ten lisa- ja muutostoiden hankkimista varten. Lisatdiden ennakoitu arvo
on otettu huomioon laskettaessa alkuperaisen sopimuksen kokonaisar-
voa. Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisatyon tarve on aiheutunut LP Iso-Anttiin ja PK Mellunmakeen raken-
nettavista koripallotelineista, joiden kaikkia tyovaiheita ja komponentte-
ja ei ole hinnoiteltu etukateen, koska ne eivat olleet tiedossa hankintaa
kilpailutettaessa. On tarkoituksenmukaista tilata tyé sopimusurakoitsi-
jalta, joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset aita- ja kai-
detyodt. Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hin-
tatasoiltaan etta toimitusehdoiltaan.
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