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29§
Taidemaalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyot 2022, Yksikon-
johtajan lisatyopaatos nro 2

HEL 2022-011810 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Kiviasennus ja -saneeraus Koponen
Oy:n antaman lisatyotarjouksen koskien Telakkarannan portaiden eri-
koiskivia ja tukimuurin alareunan verhouskivia 20.9.2022.

Lisatyo sisaltaa portaiden erikoiskivet ja tukimuurin verhouskivet asen-
nettuna.

Lisatyon ennakoitu arvo on 4 025,00 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Taidemaalarinpuiston ja Te-
lakkarannan kiveystyot 2022 on tyypillinen erikseen kilpailutettu aliu-
rakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Taide-
maalarinpuiston ja Telakkarannan kiveystyot 2022 urakan HEL 2022-
007720 ajalle 18.7.2022 - 18.11.2022. Hankinta suoritettiin kesakuussa
2022 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Ki-
viasennus ja -saneeraus Koponen Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi,
toimitusjohtajan hankintapaatos 30.6.2022 / 54 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut suunnitelma muutoksesta, jossa tayden-
nettiin Telakkarannassa olevien portaiden yhteensopivuutta tahan
urakkaan kuuluvan maatiilialueeseen ja siten lisatyd soveltuu tahan
urakkaan. Tata tydvaihetta ei voinut ennakoida tarjouspyynndssa.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia t6ita tassa urakas-
sa ja omaa osaamisen lisatyon kaltaisiin toihin. Taman lisatyon enna-
koitu arvo tassa urakassa on yhteensa 4 205,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisatyopaatos. Aiemmin paatetyn lisa-
tydon ennakoitu arvo on 13 309,80 euroa (AVL 8 ¢ §). Hankintalain mu-
kainen lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yk-
sikdnjohtajan lisa- ja muutostéiden hankintaoikeus eivat ylity taman
paatoksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa so-
pimuksen toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisatdan urakan puitesopimukseen
4700002599.

Lisatiedot
Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel fi
llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi

Liitteet
1 Lisatyotarjous nro 2, Telakkaranta, erikoiskivet

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatdokseen, rakenta-
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Liite 1
Tiedoksi

Asianosainen
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