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Jatkasaaren kivityot 2022, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 1

HEL 2022-012118 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n antamat lisatyotar-
joukset seuraavista tydvaiheista:

LT 1, 14.7.2022, Raitiopysakin laatan sovitukset laiturikiveen noppaki-
vella; Noppakivi 50x50x50 mm, harmaa, lohkottu, massan varaan laas-
tisaumattuna. Arvioitu tarve on 11 m2 yksikkdhintaan 195,00 €/m2.

Lisatyén ennakoitu arvo on 2 145,00 € (AVL 8 ¢ §).

LT 2, 11.10.2022, Jatkasaaren koulu, portaiden korjaus; Korjaustyo
materiaaleineen. Arvioitu tarve on 1 era hintaan 9 642,02 €.

Lisatyon ennakoitu arvo on 9 642,02 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Jatkasaaren kivityot 2022 on
tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Jatka-
saaren kivityot 2022 urakan HEL 2022-002915 ajalle 1.5.2022 -
14.10.2022. Hankinta suoritettiin maaliskuussa 2022 avointa menette-
lya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin
sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan hankintapaatos 5.4.2022 / 32 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut tdiden toteuttamiseen liittyvista liitan-
naistdista urakan tydalueilla ja siten ne soveltuvat tahan urakkaan. Nai-
ta tyovaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnossa.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyot so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita tassa urakas-
sa ja omaa osaamisen lisatyon kaltaisiin toihin. Naiden lisatéiden en-
nakoitu arvo tassa urakassa on yhteensa 11 786,02 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaatoksia. Hankintalain mukainen
lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisatdan urakan puitesopimukseen
4700002543.

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel fi

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi
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