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Yksikonjohtaja

318§
Suuren kokoluokan paallystystyot 2022, alue 1, lantiset kaupungi-
nosat, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 2

HEL 2022-011833 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n antaman lisatyotar-
jouksen; LT nro 3, 3.10.2022.

LT 3: Hernesaaren valivarastoalueen asfaltointi tiiviilla asfalttibetonilla
ABT 16 yksikkohintaan 86,78 €/tn. Arvioitu tarve asfaltoinnille on 10
800 m2 (ABT16/120).

Lisatyon ennakoitu arvo on 112 467,00 € (AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Suuren kokoluokan paallys-
tystyot on tallainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on
Staran kaikkien osastojen kaytossa alueella 1.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on
Kilpailuttanut Staran suuren kokoluokan paallystystyot, 2022, alue 1,
lantiset alueet urakan HEL 2021-014242 ajalle 1.5.2022 - 30.11.2022.
Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2022 avointa menettelya kayttaen.
Edullisimman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy valittiin sopimusura-
koitsijaksi, johtokunnan hankintapaatds 24.3.2022 / 47 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn toimialan tilaamasta
ja Staran urakoimasta tydokohteesta. Tarve Hernesaaren valivarasto-
alueen asfaltoinnille tiivimmalla asfalttibetonilla ilmeni urakan kilpailu-
tuksen jalkeen. Tata tyovaihetta ei voinut ennakoida tarjouspyynnossa.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita lantisella alu-
eella ja omaa osaamisen taman kaltaiseen tydhon. Taman lisatyon en-
nakoitu arvo tassa urakassa on yhteensa 112 467,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisatyopaatos. Tata paatosta tehtaessa
sopimuksen toteuma-aste on noin 57 % paatdéssummasta. Aiemmin
paatetyn lisatyon ennakoitu arvo on noin 16 154 euroa (AVL 8 c §).
Hankintalain mukainen lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen enna-
koitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus ei-
vat ylity taman paatoksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen
RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siita.

Lisatoina tilattavat tyovaiheet lisdtdan urakan puitesopimuksiin
4700002548 ja 4700002549, ja ne ovat kaytettavissa taman urakkaso-
pimuksen voimassaoloaikana.

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi

1 Lisatyotarjous 3. ABT16

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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