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32§
Suorahankintapaatos, alueen 2 kivityourakan lisatyopaatokset 3-4

HEL 2022-012734 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 26.10.2022 antaman
lisatyotarjouksen mukaiset tydvaiheet:

LT3: Betonilaatta 698x698x80, harmaa silea, hiekan varaan hiekka-
saumattuna, arvioitu tarve 150 m2, yksikkdhintaan 66,00 €/m2. Lisa-
tydévaiheen kustannus 9 900 euroa (AVL 8 ¢ §).

LT4: Graniittinen matala nupukivi 140x80x220, vaaleanharmaa, reunat
lohkottu, ylapinta ristipaahakattu, hiekan varaan 3-kiven raita hiekka-
saumattuna, arvioitu tarve 70 m, yksikkdhintaan 92,00 €/m. Lisatydvai-
heen kustannus 6 440,00 euroa (AVL 8 c §).

Lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 16 340 euroa (AVL 8 ¢ §).

Pdytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan
omajohtoisesti ja niissa kaytetadn oman tuotannon lisaksi runsaasti
monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Alueen 2 Kivi-
toiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valttamatonta
kayttaa soveltuvan materiaalin toimittamiseen ja erikoisammattiosaa-
miseen keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut
alueen 2 kivitdiden urakan ajalle 1.4.2022 - 31.3.2023. Hankinta suori-
tettiin alkuvuonna 2022 avointa hankinta menettelya kayttaen. Edulli-
simman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsi-
jaksi johtokunnan hankintapaatoksella 3.3.2022 / 33 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostdita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamas-
ta ja Staran RA2:n urakoimasta Orkotien tydkohteesta jossa asennet-
tavaksi tulee kooltaan poikkeavaa betonilaattaa ja tavallista matalam-
paa nupukivea kolmen kiven raitana. Naiden kivimateriaalien tarvetta ei
ollut tiedossa urakan tarjouspyyntoa tehtaessa. Siksi sopimusta joudu-
taan taydentamaan kesken urakkakauden.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Tarjoushinnat sisaltavat kivet asennettuina
materiaaleineen. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisatyopaatosta 6
358,00 euron arvosta, joista lisatoita on tilattu toistaiseksi noin 2 300
euron arvosta (AVL 8 ¢ §). Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikonjoh-
tajalle myonnetty lisatilausoikeus eivat ylity taman lisatydpaatoksen
johdosta. Urakan toteutuma-aste tata paatosta tehtaessa on 63 %.

Lisatyona tilatut tydvaiheet lisataan urakan puitesopimuksiin
4700002515 ja 4700002516 ja ne ovat kaytettavissa urakkasopimuk-
sen voimassaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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