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Yksikonjohtaja

21§
Yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 1, Paallystystyot 2023, alue 1,
lantiset kaupunginosat

HEL 2023-007790 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n antaman lisatyotar-
jouksen; LT nro 1, 22.5.2023.

LT 1: Alueen 1 kadut, Helsinki. Kaivotyot: sadevesikaivon kansistot,
vaihto ja ympariston asfaltointi KBVA:lla sisaltden; korotusrenkaat,
saadon ja jyrsinnat seka liikenteenjarjestelyn ja -ohjauksen (kansisto-
jen materiaalit tilaajalta, nouto). Arvioitu tarve kansistojen vaihdolle on
15 kappaletta a 678,00 €.

Lisatyon ennakoitu arvo on 10 170,00 € (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamis- ja kun-
nossapitohankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kay-
tetaan runsaasti monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Paallystys-
tyot on tallainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on
Staran kaikkien osastojen kaytossa alueella 1.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen hankintatiimi on
Kilpailuttanut Staran Paallystystyot, 2023, alue 1, lantiset alueet urakan
HEL 2022-015160 ajalle 1.5.2023 - 30.11.2023. Hankinta suoritettiin
alkuvuodesta 2023 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouk-
sen jattanyt Peab Industri Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokun-
nan hankintapaatoés 23.3.2023 / 38 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo urakassa on korkeintaan 15 % al-
kuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
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urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamista
ja Staran urakoimista tydkohteista. Tarve sadevesikaivojen perusteelli-
semmalle korjaukselle asfaltointi tyon yhteydessa ilmeni urakan kilpai-
lutuksen jalkeen. Tata tyovaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnds-
sa.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-

taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyot so-

pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita lantisella alu-
eella ja omaa osaamisen taman kaltaisiin téihin. Taman lisatyén enna-
koitu arvo tassa urakassa on yhteensa 10 170,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaatoksia. Hankintalain mukainen
lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisatoina tilattavat tyovaiheet lisdtdan urakan puitesopimuksiin
4700002873 ja 4700002875, ja ne ovat kaytettavissa taman urakkaso-
pimuksen voimassaoloaikana.

Lisatiedot
Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi
llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatydtarjous 1. Kaivotyot
Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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