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33 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 2 Roomalaiset betonikivet, urak-
kaan Staran alueen 3 kivityöt 2023

HEL 2023-010211 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 7.8.2023 antaman lisätyö-
tarjouksen mukaisen työvaiheen:

LT2: "Roomalaiset pienet kivet, harmaa, arvioitu tarve 35 m2, yksikkö-
hintaan 58,00 €/m2".

Lisätyövaiheen ennakoituarvo on 2 030 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
kivitöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
alueen 3 kivitöiden urakan ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta suori-
tettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edulli-
simman tarjouksen antanut Kivilinja Oy valittiin urakoitsijaksi johtokun-
nan päätöksellä HEL 2023-000514 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön ja sopimukseen on sisältynyt lisähankintamahdolli-
suus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 
1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutos-
töiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huo-
mioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta ja RA3:n urakoimasta Siilitien työkohteesta jossa Roomalaisia beto-
nikiviä tulee asennettavaksi. Tämän työn tarvetta ei ollut tiedossa ura-
kan tarjouspyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentä-
mään kesken urakkakauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty yksi lisätyö-
päätös. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 33 % tätä päätöstä teh-
täessä ja lisätöiden ennakoituarvo urakan päätössummasta on alle yksi 
prosentti. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty 
lisätilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tek-
ninen tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT2: Roomalaiset pienet kivet, harmaa, ar-
vioitu tarve 35 m2, yksikköhintaan 58,00 €/m2" lisätään urakan puite-
sopimukseen RA 4700002882 ja se on käytettävissä urakkasopimuk-
sen voimassaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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