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Suorahankinta, lisatyopaatos nro 1, kansiston vaihto, urakkaan Sta-
ran alueen 2 paallystystyot 2023
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 22.5.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaisen tyovaiheen:

LT1: Sadevesikaivon kansiston vaihto, arvioitu maara 20 kappaletta,
yksikkdhintaan 678,00 €/kappale (ALV 8 c §).

Lisatyévaiheen ennakoitu arvo on 13 560 euroa (AVL 8 c §).

Staran kaupunkitekniikan yllapidon osasto toteuttaa antamiensa tar-
jousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain
useita katu- ja viheralueiden korjaushankkeita. Hankkeet toteutetaan
omajohtoisesti ja niissa kaytetdan oman tuotannon lisaksi runsaasti
monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran paallys-
tystdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on valttama-
tonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut
alueen 2 paallystystoiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Hankinta
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen.
Edullisimman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi
johtokunnan paatoksella HEL 2022-015161 / 23.3.2023 / 39 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon ja sopimukseen on sisaltynyt lisdhankintamahdolli-
suus koskien Rakennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE
1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutos-
tdiden hankkimista varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huo-
mioon laskettaessa alkuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamista
kunnossapitotdista, joissa vaurioitunut kaivon kansisto uusitaan muual-
la kuin paallystettavalla kadulla. Paasaantoisesti kansistot uusitaan
paallystystyon yhteydessa, mutta toisinaan esiintyy tarvetta vaihtaa
kansisto kadulla joka ei viela ole uudelleenpaallystystyo ohjelmassa.
TyoOvaihe sisaltaa liikennejarjestelyt, asfaltin poiston ja kansiston vaih-
don sisaltéden uudet korotusrenkaat ja korkeuden saadon, seka kansis-
ton ymparistdon paallystyksen. Taman tyon tarvetta ei ollut tiedossa
urakan tarjouspyyntoa tehtdessa. Siksi sopimusta joudutaan taydenta-
maan kesken urakkakauden.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaa-
toksia. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 23 % tata paatdsta teh-
taessa ja lisatyon ennakoituarvo urakan paatossummasta alle prosent-
ti. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikonjohtajalle myonnetty lisatilau-
soikeus eivat ylity taman lisatyopaatoksen johdosta. KTR:n tekninen
tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattu tydvaihe "LT1, Sadevesikaivon kansiston vaihto, arvioi-
tu maara 20 kappaletta, yksikkdhintaan 678,00 €/kappale" lisataan ura-
kan puitesopimukseen KP 4700002865 ja se on kaytettavissa urakka-
sopimuksen voimassaoloaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel. fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Tiedoksi

Stara

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 1660 limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 F17081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara F102012566



