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Yksikonjohtaja

41§
Suorahankinta, Staran kivityot 2023, lisatyopaatokset nro 3.1 - 3.3
osa-alueen 2 urakkaan

HEL 2023-009174 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 30.6.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaiset tyovaiheet:

LT3.1: "Tilaajan maatiilen 222x72x72mm asennus kummulla massan
varaan, valisaumat saumanarun varaan saumaus kovettuvalla hiekalla
(samamateriaali eri hintaan), arvioitu tarve 148m2, yksikkohintaan
129,00€/m2"

LT3.2: "Saumausmateriaali, Fugli-saumaushiekka, arvioitu tarve 2
000kg, yksikkohintaan 2,50€/kg"

LT3.3: "Maatiilien leikkaus, arvioitu tarve 45m, yksikkohintaan 15€/m"

Lisatyovaiheiden ennakoitu arvo yhteensa on 24 767,00 euroa (AVL 8

c§).
Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon lisaksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran
kivitdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on valttama-
tonta kayttaa materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut
kivitdiden urakan osa-alueen 2 ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen.
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan paatéksella HEL
2022-015157 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.
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Otteet

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamas-
ta Maatullinkujan tydkohteesta jossa asennettavaksi tulee maatiilta vi-
nolle pinnalle kummun muotoon. Asennus edellyttda kummun muodon
huomioimista ladonnassa, tiilien leikkaamista ja tavallisesta poikkeavaa
saumahiekkaa. Naita tydvaiheita ei huomioitu tarjouspyyntoa tehtaes-
sa. Siksi sopimusta joudutaan taydentamaan kesken urakkakauden.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty yksi lisatyo-
paatds koskien Golf-kivea multasaumauksella ja pintakasittelyltdan
poikkeavaa harmaata isonoppaa. Tata paatosta tehtaessa urakkaso-
pimuksen toteutuma-aste on 26 % ja lisatdiden ennakoituarvo noin 7,5
% hankintasopimuksen arvosta. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksi-
konjohtajalle mydnnetty lisatilausoikeus eivat ylity taman lisatyopaatok-
sen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa urakan toteutumista ja rapor-
toi siita.

Lisatyona tilatut tyovaiheet lisataan urakan puitesopimukseen RA

4700002886 ja ne ovat kaytettavissa urakkasopimuksen voimassao-
loaikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
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