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42 §
Suorahankinta, Staran kivityot 2023, lisatyopaatokset nro 1.1 - 1.4
osa-alueen 2 urakkaan

HEL 2023-008806 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 6.6.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaiset tyovaiheet:

LT1.1: Golf -kivi 140x140x80 (165x165x80), harmaa silea, hiekan va-
raan, arvioitu tarve 205 m2, yksikkéhintaan 56,00 €/m2

LT1.2: Nurmikiven multasaumaus ja kylvo, arvioitu tarve 205 m2, yk-
sikk6hintaan 8,00 €/m2

LT1.3: Graniitti noppakivi 8/10 (90x90x90mm) harmaa, reunat lohkottu,
ylapinta ristipaahakattu, riviladonta hiekan varaan, hiekkasaumaus, ar-
vioitu tarve 270 m2, yksikkdhintaan 195 €/m2

LT1.4: Noppakiven laastisaumaus, arvioitu tarve 150 m2, yksikkdhin-
taan 34,00 €/m2

Lisatyovaiheiden ennakoitu arvo yhteensa on 70 870,00 euroa (AVL 8

c9).
Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetdan oman tuotannon liséksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran
kivitdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on valttama-
tonta kayttaa materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut
kivitdiden urakan osa-alueen 2 ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankinta
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen.
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan paatoksella HEL
2022-015157 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
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sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikdnjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatéksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamas-
ta Katarina Saksilaisen kadun tydkohteesta jossa asennettavaksi tulee
Golf-kivea multasaumauksella kylvettyna ilman kasvutakuuta ja hoitoa,
seka graniittinoppakivea hiekkasaumauksella ja osittain laastisau-
mauksella tilaajan erikseen maarittelemalla poyta- ja penkkialueella.
Naiden toiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntda tehtaes-
sa. Siksi sopimusta joudutaan taydentamaan kesken urakkakauden.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatyopaa-
toksia. Tata paatosta tehtaessa urakkasopimuksen toteutuma-aste on
26 % ja lisatyon ennakoituarvo 5,5 % hankintasopimuksen arvosta.
Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikonjohtajalle myonnetty lisatilausoi-
keus eivat ylity taman lisatyopaatoksen johdosta. KTR:n tekninen tuki
seuraa urakan toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilatut tydvaiheet lisataan urakan puitesopimukseen RA
4700002886 ja ne ovat kaytettavissa urakkasopimuksen voimassao-
loaikana.

Heikki Laristo, projektipaallikké, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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