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Punavuorenkadun kivityot 2023, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro1

HEL 2023-010467 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n antaman lisatyotar-
jouksen, 11.8.2023, seuraavista tyovaiheista:

Pos 1, Portaiden laastisaumaus Korrogard (R 0,6/1,2/3,0 raekokoja),
Silko -hyvaksytty laasti. Arvioitu tarve on 550 jm yksikkohintaan 13,40
€/jm.

Lisatyon ennakoitu arvo on 7 370,00 € (AVL 8 ¢ §).

Pos 2, Kaivonkannen (d600 mm) sovitus: Gran. noppakivi 90x90x90
mm, punainen lohkottu, massan varaan 1-kiven raita, laastisaumaus.
Arvioitu tarve on 2 kpl yksikkohintaan 130,00 €.

Lisatyon ennakoitu arvo on 260,00 € (AVL 8 c §).

Pos 3, Valaisinpylvaan (d300 mm) sovitus: Gran. noppakivi 90x90x90
mm, punainen lohkottu, massan varaan 1-kiven raita, laastisaumaus.
Arvioitu tarve on 2 kpl yksikkéhintaan 100,00 €.

Lisatyon ennakoitu arvo on 200,00 € (AVL 8 c §).

Pos 4, Elastinen saumaus, maara < 40 jm. Arvioitu tarve on 1 era hin-
taan 855,00 €.
Lisatyon ennakoitu arvo on 855,00 € (AVL 8 c §).

Pos 5, Elastinen saumaus, maara 40—100 jm. Arvioitu tarve on 75 jm
yksikkohintaan 15,00 €.
Lisatyon ennakoitu arvo on 1 125,00 € (AVL 8 ¢ §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Pdytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Punavuorenkadun kivityot
2023 on tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.
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Lisatiedot

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Puna-
vuorenkadun kivitydt 2023 urakan HEL 2023-005210 ajalle 25.5.2023 -
20.10.2023. Hankinta suoritettiin huhti-toukokuussa 2023 avointa me-
nettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Peab Industri Oy
valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan hankintapaatos 9.5.2023
/318§.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut téiden toteuttamiseen liittyvista tarken-
nuksista urakan tyoalueella ja siten ne soveltuvat tahan urakkaan. Nai-
ta tyovaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnossa.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyot so-
pimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita tassa urakas-
sa ja omaa osaamisen lisatyon kaltaisiin toihin. Naiden lisatoiden en-
nakoitu arvo tassa urakassa on yhteensa 9 810,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatydpaatoksia. Hankintalain mukainen
lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatdksen
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisatadan urakan puitesopimukseen
4700002894.

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi
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