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Jatkasaaren kivityot 2023, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 1

HEL 2023-010468 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Maklin Oy:n antaman lisatyétarjouksen
seka muutostyodtarjouksen seuraavista tyovaiheista:

LT 1, Pos 1, 15.8.2023, Reunatuki, luonnonkivi, harmaa V22 h, nakyma
17 cm, asennus maakosteaan betoniin. Arvioitu tarve on 208 jm yksik-
kéhintaan 88,00 €/jm. Lisatydn ennakoitu arvo on 18 304,00 € (AVL 8 ¢

8).

LT 1, Pos 2, 15.8.2023, Noppakiveys, harmaa 100x100x100 mm, loh-
kottu, asennus hiekkaan, hiekkasaumaus. Arvioitu tarve on 88 m2 yk-
sikk6hintaan 108,00 €. Lisatydn ennakoitu arvo on 9 504,00 € (AVL 8 ¢

§).

LT 1, Pos 3, 15.8.2023, Linjakuivatuskourun ja lietelaatikkojen asennus
betoniin. Arvioitu tarve on 132 mtr yksikkohintaan 58,00 €. Lisatyon en-
nakoitu arvo on 7 656,00 € (AVL 8 ¢ §).

MT 1, 26.8.2023, Madeiranaukion portaiden kaiteen muutostyd. Arvioi-
tu tarve on 1 era hintaan 3 800,00 €. Muutostydn ennakoitu arvo on 3
800,00 € (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan vasta kun muutok-
senhakuaika on kulunut ja kun tilaaja on tehnyt tilauksen.

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Jatkasaaren kivityot 2023 on
tyypillinen erikseen kilpailutettu aliurakka.

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen, RA 1 on kilpailuttanut Jatka-
saaren kivityot 2023 urakan HEL 2023-001194 ajalle 1.5.2023 -
13.10.2023. Hankinta suoritettiin maaliskuussa 2023 avointa
menettelya kayttden. Edullisimman tarjouksen jattanyt Maklin Oy valit-
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tiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan hankintapaatos 18.4.2023 / 56

§.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskaytannon mukaan hankintayksikko
voi tehda lisatilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
raiseen sopimukseen eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.
Vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin,
kun lisatilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan
15 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostdita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Helsingin Sataman tilaamasta tyosta
Tyynenmerenkadulla, minka teettaminen soveltuu tahan urakkaan.
Muutostyon tarve on aiheutunut Madeiranaukion kaiteen suunnitelma-
muutoksesta. Naita tyovaiheita ei voinut ennakoida tarjouspyynnossa.

Saatuja lisatyd- ja muutostyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavina se-
ka hintatasoltaan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista
teettaa tyot sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita
tassa urakassa ja omaa osaamisen lisa- ja muutostdiden kaltaisiin toi-
hin. Naiden lisa- ja muutostoiden ennakoitu arvo tassa urakassa on yh-
teensa 39 264,00 € (AVL 8 c §).

Urakassa ei ole aiemmin tehty lisatydopaatoksia. Hankintalain mukainen
lisatilauksen enimmaisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjoh-
tajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen
johdosta. Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen
toteutumista ja raportoi siita.

Lisa- ja muutostoina tilattavat tyovaiheet lisataan urakan puitesopimuk-
seen 4700002881.

Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi

llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi
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