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Suorahankinta, lisatyopaatos nro 4 Staran alueen 2 kivityot 2023

urakkaan

HEL 2023-012882 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 19.6.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaisen tyovaiheen:

LT4: "Betonikouru, kevyt, 500x195x100mm, harmaa, maakostean be-
tonin varaan asennettuna, arvioitu tarve 112m, yksikkohintaan 92,00
€/m"

Lisatyovaiheen ennakoitu arvo on 10 304,00 euroa (AVL 8 c §).

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon liséksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran
kivitdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on valttama-
tonta kayttda materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut alueen 2 kivitdiden urakan ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankin-
ta suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen.
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan paatéksella HEL
2023-000514 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 prosenttia alkuperaisen
hankintasopimuksen arvosta. Tassa urakassa hankinnan lisa- ja muu-
tostoiden varauksen arvoa on korotettu 30 prosenttiin urakan ennakoi-
dusta arvosta johtokunnan paatoksella HEL 2023-010356 / 7.9.2023 / §
86.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatdoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamas-
ta ja rakennusyksikko 2:n urakoimasta Verajanportaan tyokohteesta
jossa asennettavaksi tulee betonista vesikourua. Betonikourun tarvetta
ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntoa tehtaessa. Siksi sopimusta jou-
dutaan taydentamaan kesken urakkakauden. Saatua lisatyotarjousta
voidaan pitad hyvaksyttavana seka hintatasoltaan etta toimitusehdoil-
taan.

Urakassa on aiemmin tehty kolme lisatyopaatosta yhteisarvoltaan 254
497,00 euroa (AVL 8 c §). Tata paatosta tehtdessa urakkasopimuksen
toteutuma-aste on 66 prosenttia ja lisatdiden ennakoitu arvo taman
paatoksen myoéta 20,4 prosenttia hankintasopimuksen arvosta. Sopi-
muksen ennakoitu arvo tai yksikonjohtajalle myonnetty lisatilausoikeus
eivat ylity tdaman lisatyopaatoksen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa
urakan toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattu tyovaihe lisataan urakan puitesopimukseen RA
4700002886 ja se on kaytettavissa urakkasopimuksen voimassaoloai-
kana vastaavissa kohteissa.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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