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HEL 2023-013806 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Asfalttikallio Oy:n 1.11.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaiset tydvaiheet:

LT2.1: "Pohjatydryhma + kalusto, arvioitu tarve 10 tuntia, yksikkohin-
taan 275,00 €/h".

LT2.2: "Murske # 0/32mm, arvioitu tarve 40 tonnia, yksikkdhintaan
15,00 €/tn".

LT2.3: "Paallystystyd ABK32, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikkdhintaan
115,00 €/tn".

LT2.4: "Paallystystyd6 ABS22, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikkdhintaan
120,00 €/tn".

LT2.5: "Paallystystyd ABK22, arvioitu tarve 100 tonnia, yksikkdhintaan
115,00 €/tn".

Lisatydvaiheiden ennakoitu arvo on yhteensa 38 350,00 euroa (AVL 8

c8§).

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon liséksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran
paallystystdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on
valttamatonta kayttaa kaluston omaavaa ja erikoisammattiosaamiseen
keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut SMA-paallystystdiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Kysees-
sa on paallystysurakoiden kokonaisuuden EU-hankinta joka suoritettiin
alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen. Edullisimman
tarjouksen antanut Asfalttikallio Oy valittin SMA-urakan urakoitsijaksi
johtokunnan paatdksella HEL 2022-015166 / 23.3.2023 / 418§.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
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ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatdiden tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistén toimialan tilaamas-
ta Kontulantien ja Porttitien tyokohteesta jossa SMA-urakassa tulee
poikkeuksellisesti tehtavaksi pohjatdita ja levitettavaksi kantavanker-
roksen asfalttimassoja (ABK32 ja ABK22) seka sidekerroksen massaa
(ABS22). Naiden tdiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntoa
tehtaessa. Siksi sopimusta joudutaan taydentamaan kesken urakka-
kauden.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Laadun ja kokonaistaloudellisuuden var-
mistamiseksi on edullista teettaa kohteen paallystystyot yhdella toimit-
tajalla.

Urakassa on aiemmin tehty yksi lisatydpaatds ennakoidulta arvoltaan
12 000 euroa (AVL 8 c §). Tata lisatyopaatosta tehtdessa urakkasopi-
muksen toteutuma-aste on 76 prosenttia ja lisatdiden ennakoitu arvo
taman paatoksen myoéta 1,3 prosenttia. Sopimuksen ennakoitu arvo tai
yksikdnjohtajalle myonnetty lisatilausoikeus eivat ylity taman lisatyo-
paatoksen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa urakan toteutumista ja
raportoi siita.

Lisatyona tilattavat tydvaiheet lisatdan urakan puitesopimukseen RA
4700002870 ja ne ovat kaytettavissa urakkasopimuksen voimassao-
loaikana soveltuvissa kohteissa.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel. fi
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