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58 §

Yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 3, Kivityot 2023 - 2024, alue 1,
lantiset kaupunginosat

HEL 2023-013296 T 02 08 03 01

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Kivilinja Oy:n antaman lisatyotarjouk-
sen; LT 6, 7.9.2023.

LT 6: Vuorikatu 2—8, noppakiveyksen Rombox-saumaus:
- Noppakiveyksen saumaus Rombox D2000 (kiven harmaa), sauman
syvyys noin 50 mm. a 186,00 €/m2. Arvioitu tarve on 250 m2.

Lisatyon yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46 500,00 € (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan runsaasti
monen tyyppisia aliurakoita ja hankintoja. Tama kivityourakka on tallai-
nen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaik-
kien osastojen kaytossa alueella 1, vaikka Kaupunkitekniikan rakenta-
misen osasto on urakan paaasiallinen kayttaja.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
alueen 1 kivitoiden urakan HEL 2023-000154 ajalle 1.5.2023 -
31.3.2024. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2023 avointa menettelya
kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Kivilinja Oy valittiin sopimu-
surakoitsijaksi, johtokunnan hankintapaatos 23.3.2023 / 37 §.

Hankintasopimuksen tulee sopimuskaudella vastata lahtdkohtaisesti
kilpailutuksen ehtoja. Hankintalain 136 §:ssa on saadetty tarkemmin,
milla edellytyksilla hankintasopimusta voidaan sen voimassaoloaikana
muuttaa. Vaikka 136 § ei sanamuotonsa perusteella sovellu kansallisiin
hankintoihin, hankintalain esitydt seka merkitys rajat ylittdvassa kau-
passa huomioiden ei voida pitaa perusteltuna, etta likkumavara kansal-
lisissa olisi rajoitetumpi kuin EU-hankinnoissa. Nain ollen muun muas-
sa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikko on ottanut kan-
nan, jonka mukaan 136 §:n 2 momentin listaa sallituista sopimusmuu-
toksista voidaan soveltaa myos kansallisissa hankinnoissa.
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Hankintalain 136 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hankintasopi-
muksen muutos voidaan tehda ilman uutta hankintamenettelya, kun
kyse on sellaisesta vahaarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa
liitteessa E tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa seka kayt-
tooikeussopimuksissa kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa
EU-kynnysarvot, eika vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Edella
2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvon tulee olla pie-
nempi kuin 15 prosenttia alkuperaisen rakennusurakkasopimuksen ar-
vosta. Rakennusurakkasopimuksen ennakoiduksi arvoksi katsotaan
tassa yhteydessa alkuperaisella hankintapaatdksella mainittu urakan
ennakoitu arvo.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
Mainitun paatoksen mukaan yksikonjohtajalla on oikeus paattaa raken-
nusurakoiden lisa- ja muutostoista edellyttaen, ettei yksittainen tilaus
ylita 200.000 euroa (alv 0 %), eikd saman urakan hankinnan alkuperai-
seen kohteeseen hankintalainsaadannon mukaan kuulumattomat lisa-
ja muutostyot ylita yhteensa viittatoista (15) prosenttia ao. urakan en-
nakoidusta kokonaisarvosta.

Rakennusurakan ennakoitu arvo on johtokunnan 23.3.2023 tekeman
paatoksen § 37 mukaisesti ollut 1.300.000 euroa. Tahan on sisaltynyt
tarjouspyynnossa mainittuja lisa- ja muutostoita 113.373 euron verran.

Nyt tehtavan lisatyopaatoksen yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 46
500,00 € (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisatyopaatosta.
Aiemmin paatettyjen lisatdiden ennakoitu arvo on noin 70 825,50 euroa
(AVL 8 c §). Taman paatoksen jalkeen lisa- ja muutostdiden osuus on
yhteensa 117.325,50 euroa. Edella mainitun Staran jk 20.6.2017 /7 §
paatoksen mukaisesti yksikdnjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muu-
tostyOsta, silla urakan ennakoituun arvoon kuulumattomien lisa- ja
muutostdiden arvo on alle 15% urakan ennakoidusta kokonaisarvosta.
Kaupunkitekniikan rakentaminen RA 1 seuraa sopimuksen toteutumista
ja raportoi siita.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn toimialan tilaamista
ja Staran urakoimista tyokohteista. Tarve lisatyodlle LT 6 ilmeni urakan
kilpailutuksen jalkeen. Tata tyovaihetta ei voitu ennakoida tarjouspyyn-
nossa. Tata paatosta tehtaessa sopimuksen toteuma-aste on 49,02 %
paatdssummasta.

Saatua lisatyotarjousta LT 6 voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hinta-
tasoltaan etta toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettaa tyo
sopimusurakoitsijalla, joka tekee sopimuksenmukaisia toita lantisella
alueella ja omaa osaamisen taman kaltaisiin kivitoihin.
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Lisatyona tilattava lisatyovaihe LT 6 lisataan urakan puitesopimuksiin
4700002879 ja 4700002880, ja se on myds kaytettavissa vastaavissa
kohteissa tarpeen mukaan taman urakan voimassaoloaikana.
Lisatiedot
Eila Hagg, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 70042
eila.hagg(a)hel.fi
llkka Koivula, projektipaallikkd, puhelin: +358931039821
ilkka.koivula(a)hel.fi
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