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60 §
Suorahankinta, polkupyoravaylien uudelleenpaallystysurakan lisa-
tyopaatokset nro 3-4

HEL 2023-015815 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya GRK Suomi Oy:n 14.12.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaiset tyovaiheet:

LT3: "Ylimaaraiset kaluston siirrot, arvioitu tarve 1 era, yksikkohintaan 2
000 euroa / siirto". Lisatydvaiheen kustannus 2 000 euroa (AVL 8 c §).

LT4: "Liikennejarjestelyt, arvioitu tarve 10 kpl, yksikkohintaan 350 eu-
roa / kappale". Lisatyovaiheen kustannus 3 500 euroa (AVL 8 c §).

Lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 5 500 euroa (AVL 8 c §).
Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan yllapidon osasto toteuttaa antamiensa tar-
jousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain
useita katu- ja viheralueiden kunnossapitohankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon liséksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Polku-
pyoravaylien uudelleenpaallystystdiden urakka on tallainen tyypillinen
alihankinta jossa on valttamatonta kayttaa soveltuvan materiaalin toi-
mittamiseen ja erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut polkupyodravaylien uudelleenpaallystystdiden urakan kaudelle
2023. Hankinta suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankinta menette-
lya kayttaen. Edullisimman tarjouksen antanut GRK Suomi Oy valittiin
sopimusurakoitsijaksi johtokunnan hankintapaatoksella 23.3.2022 / 42

8.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikdnjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan
paatdoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Ylimaaraisen kaluston siirron lisatdiden tarpeet ovat aiheutuneet tyo-
kohteista joissa paallystystydn suorittamisessa ei oltu osattu ennakoida
radanvarren raiteilla VR:n hallinnoimien siltojen painorajoituksia. Kalus-
ton siirrosta kiertoteitse sillan toiselle puolelle aiheutui ennakoimattomia
lisakustannuksia. Tavallista laajempien liikennejarjestelyiden ja tiedot-
tamisen tarve on syntynyt muuttuneen kaivulupakaytannon seuraukse-
na. Urakoitsija on toteuttanut ennakoitua laajempia ja vaativampia lii-
kennejarjestelyja seka tiedotusta kiristyneiden lupaehtojen seuraukse-
na. Naiden toiden tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntoa teh-
taessa. Siksi sopimusta joudutaan taydentamaan kesken urakkakau-
den.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisatyo-
paatdsta joiden toteutunut arvo on noin 10 000 euroa. Sopimuksen en-
nakoitu arvo tai yksikdnjohtajalle mydnnetty lisatilausoikeus eivat ylity
taman lisatyopaatoksen johdosta.

Lisatyona tilatut tydvaiheet lisataan urakan puitesopimukseen
4700002874 ja ne ovat kaytettavissa urakkasopimuksen voimassao-
loaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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