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Yksikonjohtaja

61§
Suorahankinta, lisatyopaatos nro 3, kivituhka, urakassa Staran alu-
een 3 paallystystyot 2023

HEL 2023-015393 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Peab Industri Oy:n 5.12.2023 antaman
lisatyotarjouksen mukaisen tyovaiheen:

LT3: "Kivituhka tydmaalle toimitettuna, arvioitu tarve 75 tonnia, yksik-
kohintaan 15,78 euroa/tonni".

Lisatyovaiheen ennakoitu arvo on 1 183,50 euroa (AVL 8 c §).
Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon liséksi run-
saasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran
paallystystdiden urakat ovat tallaisia tyypillisia alihankintoja jossa on
valttamatonta kayttaa erikoisammattiosaamiseen keskittynytta aliura-
kointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut
alueen 3 paallystystdiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2023. Hankinta
suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelya kayttaen.
Edullisimman tarjouksen antanut Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi
johtokunnan paatdksella HEL 2022-015162 / 23.3.2023 / 40 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn ja sopimukseen on sisaltynyt lisdhankintamahdolli-
suus koskien Rakennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE
1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutos-
tdiden hankkimista varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huo-
mioon laskettaessa alkuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Tiedoksi

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatoiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston toimialan tilaamista
kadunrakennustoista, joissa paallystamatta jaanyt pinta viimeistellaan
kivituhkalla talven ajaksi. Lisatyovaihe sisaltaa materiaalin ja sen toimi-
tuksen tyopisteeseen. Kivituhkan levitys ja tiivistys tehdaan sopimuk-
sen mukaisilla yksikkohinnoilla. Taman tyon tarvetta ei ollut tiedossa
urakan tarjouspyyntda tehtdessa. Siksi sopimusta joudutaan taydenta-
maan kesken urakkakauden.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisatyo-
paatosta, HEL 2023-010028 avoin asfaltti ja HEL 2023-010220 erillisen
kansiston vaihto. Urakkasopimuksen toteutuma-aste on 57 % tata paa-
tosta tehtaessa ja lisatdiden ennakoituarvo urakan paatdssummasta al-
le prosentti. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikdnjohtajalle myonnetty
lisatilausoikeus eivat ylity taman lisatyopaatoksen johdosta. KTR:n tek-
ninen tuki seuraa urakan toteutumista ja raportoi siita.

Lisatyona tilattu tydvaihe "LT3, Kivituhka tydmaalle toimitettuna, arvioi-
tu tarve 75 tonnia, yksikkdhintaan 15,78 euroa/tonni" lisatdan urakan
puitesopimukseen KP 4700002868 ja se on kaytettavissa urakkasopi-
muksen puitteissa tehtavissa toissa soveltuvissa kohteissa.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

1 Lisatyotarjous

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Stara

Postiosoite

PL 1660

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus
limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6
Helsinki 24

http://www.hel fi/stara



