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Yksikonjohtaja

24§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, savunpoistoluu-
kut asennettuina, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-010502 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
23.5.2017 § 19 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
10 248,41 eurosta 20 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 88 322,70 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperaisesta urakasta puuttui toimistorakennuksen savunpoistoluuk-

ku.
Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel fi
Liitteet
1 RAT 23.5.2017 § 19
2 Lis&-ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus, savunpoistoluukut
asennettuina, Vuosaaren tukikohta
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus
Otteet
Ote Otteen liitteet
asianomaiset Liite 1
Liite 2
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