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Yksikonjohtaja

68§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, tiivistyskorjaus
ja tilamuutostyo, Sturenkatu 2

HEL 2017-007816 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
5.7.2017 § 7 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
8 232,72 eurosta 10 732,72 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 65 617, 53 euroa.

Paatoksen perustelut

Suunnittelun edetessa hankintojen tarve lisaantyi.

Lisatiedot
Joonas Tykka, projektipaallikkd, puhelin: 310 29816
joonas.tykka(a)hel.fi
Ville Jouskari, tyonjohtaja, puhelin: 310 23085
ville.jouskari(a)hel fi
Liitteet
1 yj 5.7.2017 § 7 tiivistyskorjaus ja tilamuutostyd, Sturenkatu 2
2 lisd- ja muutostéiden ennakoivan hinnan korotus
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, pienhankinnat, rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Liite 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Hameentie 115 +358 9 310 17000 0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro

stara@hel fi http://www.hel.fi/stara F102012566



