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Rakennusaikainen lammitys, Vuosaaren tukikohta
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti korottaa Polygon Finland Oy:n tilaushintaa
60 000,00 eurosta 75 000 euroon

Projektipaallikko on tilannut 1.11.2017 Vuosaaren tukikohdan rakennu-
saikaisen lammityksen Polygon Oy:lta 30 000 eurolla suorahankintana.

TyOnaikaisesta lammityksesta ei ole puitesopimusta ja Polygon Oy:n
paadyttiin, koska yritys on erikoistunut tyonaikaisiin lammityksiin.

Aikaisempien talvien perusteella oletettiin lammitysaika lyhemmaksi.

Yksikonjohtaja on korottanut tilausta 11.1.2018 30 000 eurosta 60 000
euroon, koska lammityksen tarve on arvioitua pidempi.

Lammitysta on nyt jouduttu kayttamaan pidempaan, koska rakennuk-
siin saatiin omalampd paalle oletettua mydhemmin.
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