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Yksikonjohtaja

28 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, vaestonsuojava-
rusteet, Vuosaaren tukikohta

HEL 2017-000863 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
13.2.2017 § 7 lisa- ja muutostdiden ennakoivaa hintaa 4 294,08 euros-
ta 6000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta korotetun lisa- ja muutostyovarauksen
jalkeen on 34 627,18 euroa.

Paatoksen perustelut

Urakkakyselysta puuttui vaestonsuojan kriisiajan kanavointi, joka kas-
vatti lisatyon hintaa.

Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel fi
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