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Yksikonjohtaja

32§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, ilmanvaihto- ja
rakennusautomaatiotyot, Sofianlehto A-talon muutos

HEL 2017-001552 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
20.4.2017 § 11 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 24
600,00 eurosta 75 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 239 000,00euroa.

Paatoksen perustelut

IVA suunnitelmiin on tullut useita muutoksia ja lisayksia. Peruskorjaus-
hankkeen tilaaja on tilannut lisa- ja muutostoita arvioitua enemman.
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Risto Karjalainen, projektipaallikko, puhelin: +358931039703
risto.karjalainen(a)hel fi
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