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Rakentamispalveluliikelaitoksen rakennustekniikan yksikdnjohtaja paat-
ti oikeuttaa Staran rakennustekniikan projektipaallikon tekemaan tilauk-
sen Lpk Lauttasaaren/ dh Drumso6:n metalliovien, ikkunoiden ja lasisei-
nien toimituksesta ja asennuksesta Alfacom Oy:n kanssa.

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 134 850 euroa
(AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa-
ja muutostoista koostuvat lisdhankintamahdollisuudet mukaan lukien
on yhteensa 155 100 euroa (AVL 8 c §).

Samalla yksikdnjohtaja paatti oikeuttaa rakennustekniikan projektipaal-
likon tekemaan hankintapaatdokseen perustuvat lisa- ja muutostoiden ti-
laukset.

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Lpk Lauttasaari/ Dh Drums6:n uudisrakennuksen metalliovien, -ikkunoi-
den ja lasiseinien Alfacom Oy:n toimitukseen sisaltyvat jo hyvaksytetty-
jen paloikkunoiden ja lasiseinien asennukset ja tiivistykset seka palo-
ovien ja ulko-ovien sulkijoiden asennukset ja lukkorunkojen tyostot.

Kaupunkiymparistdn toimiala on tehnyt sopimuksen MM Yritysrakentaja
Oy:n kanssa (jaliempana rakennusliike) Ipk Lauttasaaren/ dh Drumsoé:n
rakentamisesta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 18.5.2018 kaikkine vastuineen ja purki sopimuk-
sen. Kaupunkiympariston toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa tdi-

den loppuunsaattamisesta.

Stara kayttaa aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan kohteen ai-
emman rakennusliikkeen kanssa sopimuksen tehneita urakoitsijoita. Al-
kuperaisen aikataulun mukaan kohteen rakennustoiden piti valmistua
15.11.2018. Taman hetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu mar-
raskuussa 2019 ja uusien kilpailutusten ja hankintojen tekeminen vii-
vastyttaa tdiden aloittamista ja seuraavia tydvaiheita merkittavasti.
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Stara tekee sopimuksen niiden toiden aloittaneiden urakoitsijoiden
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa toita valittdmasti ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.

Nyt kyseessa olevan metalliovi ja —ikkunatoimituksen ja asennuksen on
rakennusliike tilannut Alfacom Oy:Ita. Metalliovien ja -ikkunoiden tuo-
tantopiirustukset on hyvaksytetty rakennuttajalla ja paasuunnittelijalla.
Alfacom Oy on jo valmistanut osan tuotteista ja varautunut toimituk-
seen. Tuotteiden uudelleen hyvaksyttaminen ja hankkiminen viivastyt-
taisi tyon aloitusta merkittavasti.

Hankintayksikké kayttaa hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista
suorahankintaa. Perusteluna on taloudellisissa vaikeuksissa olleen ra-
kennusliikkeen metalliovien ja —ikkunoiden seka lasiseinien hankinnan
suorittaminen niin, etta ko. toimitus ei vaikuta seuraavien tyovaiheiden
ja koko hankkeen aikatauluun. Vain Alfacom Oy:lla on mahdollisuus toi-
mittaa ja asentaa teknisiltd ominaisuuksiltaan rakennuttajan ja paa-
suunnittelijan hyvaksynnan mukaiset tuotteet aikataulun mukaisesti.

Staran rakennustekniikan tekninen tuki on tarkastanut urakoitsijaksi
esitettavan yrityksen tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n tilaajan selvi-
tysvelvollisuuteen kuuluvat tilaajan velvoitteet ja todistukset, seka to-
dennut niiden olevan hyvaksyttavia.

Jarmo Heinanen, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 76195
jarmo.heinanen(a)hel.fi

Heidi-Mari Segerholm, hankintainsindori, puhelin: +358931070061
heidi-mari.segerholm(a)hel.fi
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