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Rakentamispalveluliikelaitos
Rakennustekniikka

12.08.2019

Yksikonjohtaja

22 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, koristemaalaus-
tyot, Marian sairaala, rakennus 3 Start Up-tilat

HEL 2019-004687 T 02 08 03 01
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
16.4.2019 § 12 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 13
500,00 eurosta 50 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 140 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Tyomaara on lisaantynyt alkuperaisista suunnitelmista.

Lisatiedot

Joonas Tykka, projektipaallikkd, puhelin: 310 39300

joonas.tykka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, rakentamispalve-

luliikelaitoksen johtokunta
Otteet

Ote Otteen liitteet
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