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Yksikonjohtaja

23§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, sahkotyot, Sta-
din ammattiopisto

HEL 2019-004400 T 02 08 03 00
Paatos
Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 6.6.2019

§ 19 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 14 970,00 eurosta
35 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 134 800,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperaisista suunnitelmista puuttuneet ty6t. Lisatéihin kuuluvat sah-
kokeskuksen lisays IV-konehuoneeseen, automaatioon liittyvat lisa-
kaapeloinnit ja valaisinlisdykset.

Lisatiedot
Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisa- ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhankinnat, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapaatokseen, pienhan-
kinnat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1605 Hameentie 115 +358 931017000  0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara F102012566



