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Yksikonjohtaja

33§
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, teollisuushyllyjarjestelmat ja
metalliverkkoseinat, Vuosaaren tukikohta, 2.vaihe

HEL 2019-006192 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
25.6.2019 § 21 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
5068,27 € eurosta 20 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 53 788,44 euroa.

Paatoksen perustelut

Teollisuushyllyjarjestelman asennuspohjan Iahtékohtana oli betonilattia.
Kun vanha halli puhdistettiin paljastui asfalttilattia, joka ei kanna suun-
niteltua hydtykuormaa. Taman takia joudutaan asentamaan hyllyjen al-
le lisakiskot, seka tihentamaan hyllykannakkeita, etta saadaan hyllyille
vaadittu hyétykuorma. Taman takia alkuperainen lisatyovaraus ei riita.

Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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