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Yksikonjohtaja

17 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, ikkunoiden lasitus, Lautta-
saaren ala-aste

HEL 2021-005523 T 02 08 03 00
Paatos

HL 51 § perusteella korjattulasku-
virhe. KW 11.5.2021.

11.6.2020 § 16 lish- | N I Ko hi

Yksikonjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
11.6.2020 § 16 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa
13 938.00 € eurosta 55,938.00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 148 858.00 euroa.

Paatoksen perustelut

Ikkunoiden U-arvovaatimusten (lammaonlapaisykerroin) kiristymisen
vuoksi lasityypit muutettiin vastaamaan ko. arvoja.

Lisatiedot
Teijo Rautio, tyopaallikkd, puhelin: +358931039320
teijo.rautio(a)hel.fi
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