Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
Rakentamispalveluliikelaitos
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30.11.2021
Yksikonjohtaja
25§
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, LV-tyot, Kivelan sairaala ra-
kennukset 25 & 27

HEL 2021-013504 T 02 08 03 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
2.12.2020 § 33 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
15 450,00 eurosta 47 000, 00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 150 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kivelan sairaalan rakennuksista 25 ja 27 on paljastunut rakenteita, joi-
den vuoksi putki- ja viemarointityot ovat oleellisesti muuttuneet tarjou-
saikaisista suunnitelmista.
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Niko Halonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70836
niko.halonen(a)hel.fi
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