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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti oikeuttaa korjausrakentamisen projektipaallikon
tekemaan tilauksen Tukkutorin sahkotdiden rakennusurakasta

Jack Service Oy:lta jaliempana esitetyin perustein. Tarjouksen anta-
neen urakoitsijan kokonaishinta on 176 029,43 euroa (AVL 8 c §).

Lisaksi yksikonjohtaja paattaa oikeuttaa projektipaallikon tilaamaan
mahdollisia lisa- ja muutostéita 23 970,57 eurolla. Hankinnan ennakoitu
arvo tarjouspyynndssa mainitut lisa- ja muutostdista koostuvat lisdhan-
kintamahdollisuudet mukaan lukien on yhteensa 200 000,00 euroa
(AVL 8 ¢ §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Tukkutorin sahkotoiden urakka sisaltaa suunnitelmien mukaiset koh-
teessa jaljella olevat sahkdasennustyot.

Kaupunkiymparistdn toimiala on tehnyt sopimuksen Tarkeat Tekijat
Oy:n kanssa (jaliempana rakennusliike) Tukkutorin rakennus 1:n ra-
kennusurakasta. Rakennusliike ajautui maksuvaikeuksiin ja rakennutta-
ja otti kohteen haltuun 21.11.2022 kaikkine vastuineen ja purki sopi-
muksen. Kaupunkiympariston toimiala aloitti neuvottelut Staran kanssa
toiden loppuunsaattamisesta.

Stara kayttaa aliurakoinneissa mahdollisuuksien mukaan rakennusliik-
keen kanssa sopimuksen tehneita urakoitsijoita. Alkuperaisen aikatau-
lun mukaan kohteen rakennustdiden piti valmistua joulukuussa 2022.
Tamanhetkisen aikataulun mukaan kohde valmistuu maaliskuussa
2023 ja uusien hankintojen tekeminen viivastyttaa tdiden aloittamista
seka seuraavia tydvaiheita merkittavasti.

Stara tekee sopimuksen niiden téiden aloittaneiden urakoitsijoiden
kanssa, joilla on kapasiteettia jatkaa toita valittomasti ja saattaa ne lop-
puun uuden aikataulun mukaisesti.

Nyt kyseessa olevan sahkdurakan on rakennusliike tilannut Jack Ser-
vice Oy:lta. Sahkourakoitsija on tehnyt tilaryhmat 1 ja 2, eli noin 60-70
% koko urakasta. Tilaryhma 1 on jo vastaanotettu ja tilaryhma 2 osittain
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vastaanotettu. Tilaryhma 3:n osalta tyot ovat kesken. Urakoitsijalla on
rakennusvalvonnan hyvaksyma sahkotdiden johtaja.

Hankintayksikko kayttaa hankinnassa hankintalain 40 §:n mukaista
suorahankintaa. Julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopimuksista
annetun lain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkd voi
valita suorahankinnan, jos teknisesta syysta vain tietty toimittaja voi to-
teuttaa hankinnan. Edellytyksena on, etta jarkevia vaihtoehtoisia tai
korvaavia ratkaisuja ei ole.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on ollut aiemmat urakkaan liittyvat tyot kaynnissa tydmaalla sisal-
taen myos toita varten tilattua tekniikkaa. Urakan kilpailuttaminen tai
urakoitsijan vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia
lisakustannuksia ja aikatauluviivetta tdiden etenemisen osalta seka vai-
kuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti. Vain
Jack Service Oy:lla on mahdollisuus toimittaa teknisiltd ominaisuuksil-
taan rakennuttajan ja sahkodsuunnittelijan hyvaksynnan mukaiset sah-
kdasennustyot aikataulun mukaisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Jack Service Oy:lta, joka on sitoutunut toteuttamaan urakan
mukaiset tyot sovitussa aikataulussa tarjoamaansa kokonaishintaan.

Hankintayksikko on tarkastanut urakoitsijaksi esitettavan yrityksen tilaa-
javastuulain (1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut
niiden olevan hyvaksyttavia.

Tommi Nuutinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 78763
tommi.nuutinen(a)hel.fi
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