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Paatos lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta, Hakaniemen
kauppahalli, betonilattiat
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paattaa korottaa Hakaniemen kauppahallin betonilattioi-
den rakennusurakasta 22.11.2019 § 34 tehdyn paatdksen mukaista li-
sa- ja muutostydvarausta 28 500,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus
nousee paatoksen myoéta 16 500,00 eurosta 45 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 126 500,00 eurosta 155 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 22.11.2019 § 34 Haka-
niemen kauppahallin betonilattioiden rakennusurakasta. Urakoitsijaksi
valittin Mocoma Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 110 000,00 euroa
(AVL 8 ¢ §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin hankintalain mukaisena
avoimena menettelyna.

Toiden laajuus on kasvanut alkuperaisesta huoltopihan rakennusura-
kan vuoksi, joka ei ollut tiedossa alkuperaista urakkakilpailutusta teh-
dessa. Huoltopihan rakennusurakka on johtanut lisatyotarpeisiin mo-
saiikkibetonilattiatdiden osalta.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen toiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisdkustannuksia, aikatauluviivetta seka
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatydt Mocoma Oy:Ita, joka on sitoutunut to-
teuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut Mocoma Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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