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heilukentta, huoltorakennuksen purku
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Paatos

Yksikonjohtaja paatti korottaa Pihlajamaen urheilukentan huoltoraken-

nuksen purkutodista 21.10.2022 § 25 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja
muutostydvarausta 3 740,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee

paatoksen myota 4 260,00 eurosta 8 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 32 660,00 eurosta 36 400,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 21.10.2022 § 25 Pihlaja-
maen urheilukentan huoltorakennuksen purkutdiden rakennusurakasta.
Urakoitsijaksi valittin AHA-Best Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli

32 660,00 euroa (AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin purku-
téiden puitejarjestelyn sisaisella minikilpailutuksella.

Alkuperaisen kilpailutuksen tarjouspyynnossa purettavan rakennuksen
vieressa sijaitsevat vaistotilaparakit on mainittu tilaajan toimesta siirret-
tavaksi. Parakit kuitenkin pysyvat paikallaan ja tasta aiheutuu urakoitsi-
jalle haittaa haalausreittien ahtauden vuoksi. Lisaksi kohteessa teh-
daan purku-urakoitsijan jo paikalla olevalla konekalustolla tontin talo-
tekniikkamuutoksiin liittyvia maankaivuutoita, mm. kaapelikaivantoja.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot AHA-Best Oy:lta, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset ty6t urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikko on tarkastanut AHA-Best Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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