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9 §
Päätös pienhankinnasta, uima-altaan laatoituksen purku- ja korjaus-
työt sekä laatoitustyöt, Uimastadion

HEL 2023-005602 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päättää oikeuttaa rakennustekniikan korjausrakentami-
sen projektipäällikön tekemään tilauksen Uimastadionin 50 metrin ui-
ma-altaan laatoitusten purku- ja korjaustöistä sekä laatoitus- ja sau-
maustöistä Staratek Oy:ltä jäljempänä esitetyin perustein. Tarjouksen 
antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 72 260,00 euroa (AVL 8 c §). 

Lisäksi yksikönjohtaja päättää oikeuttaa projektipäällikön tilaamaan 
mahdollisia lisä- ja muutostöitä 10 839,00 eurolla (lisätyövaraus 15 %). 
Hankinnan ennakoitu arvo lisä- ja muutostyövaraukset mukaan lukien 
on yhteensä 83 099,00 euroa (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Korjausrakentamisen projektipäällikkö on tehnyt 31.3.2023 tilauksen 
uima-altaan laatoituskorjaustöiden urakasta. Urakoitsijaksi valittiin Sta-
ratek Oy, jonka tiedettiin pystyvän toteuttamaan urakkaan liittyvät työt 
suunnitelmien mukaisesti ja vaaditussa aikataulussa. Kyseisen tilauk-
sen arvo oli 28 900,00 euroa (AVL 8 c §).

Talvikauden jäljiltä uima-altaan laatoituksessa havaittiin merkittäviä li-
sävaurioita, jotka pystyttiin havaitsemaan vasta urakkaan liittyvien töi-
den käynnistyttyä. Alkuperäisistä tiedoista poiketen vaurioituneiden 
laattojen määrä on merkittävästi alkuperäistä arviota suurempi. Tämä 
lisää töiden määrää vaurioituneen laatoituksen purkamisen sekä korjat-
tavan ja kokonaan uusittavan laatoituksen osalta. Kyseiset työt on teh-
tävä muun urakan yhteydessä suunnitelmien mukaisen lopputuloksen 
saavuttamiseksi. 

Kyseiset työt on taloudellisesti järkevintä ja teknisesti välttämätöntä 
suorittaa alun perin tilatun urakan yhteydessä, koska Uimastadion 
avautuu 14.5.2023 ja 50 metrin altaan tulee olla silloin käyttökunnossa. 
50 metrin uima-allas on tällä hetkellä katettu sääsuojalla, jotta urakkaan 
liittyvät työt voidaan toteuttaa hallituissa olosuhteissa sen suojaamana. 
Työt on saatava tehdyksi ennen sääsuojan purkamista ja Uimastadio-
nin avautumista yleiseen käyttöön. Kaupungin pienhankintaohjeiden 
mukaisesti pienhankinnan voi toteuttaa ilman tarjouskilpailua, jos tar-
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joaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun tai tava-
ran. Tässä tapauksessa kyseinen urakoitsija on ainoa, joka pystyy to-
teuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") 25 §:n mu-
kaista kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankinta-
lakia. Kyseessä on hankintalain kynnysarvon alittava pienhankinta, ja 
hankintamenettelynä on ollut tarjouksen pyytäminen sähköpostitse so-
veltuvalta urakoitsijalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdol-
lista taloudellisista ja teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä al-
kuperäisellä urakoitsijalla on ollut aiempaan urakkaan liittyvät työt 
käynnissä työmaalla. Tästä syystä kyseinen urakoitsija on ainoa, joka 
pystyy toteuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa. Urakan kilpailut-
taminen sekä urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi 
huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan 
vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. Urakoitsijan vaih-
taminen johtaisi myös siihen, ettei Uimastadionin 50 metrin allasta voisi 
ottaa käyttöön virallisena avajaispäivänä 14.5.2023.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Staratek Oy:ltä, joka on sitoutunut toteuttamaan urakan mu-
kaiset työt sovitussa aikataulussa tarjouksensa mukaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Staratek Oy:n tilaajavastuulain 
(1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden olevan 
hyväksyttäviä.

Lisätiedot
Tommi Nuutinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 78763

tommi.nuutinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (7)
Rakentamispalveluliikelaitos
Rakennustekniikka

25.04.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1630 Hämeentie 115 +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 56 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa-
jan päättymistä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 26.04.2023.


