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tyot seka laatoitustyot, Uimastadion
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Paatos

Yksikonjohtaja paattaa oikeuttaa rakennustekniikan korjausrakentami-
sen projektipaallikon tekemaan tilauksen Uimastadionin 50 metrin ui-
ma-altaan laatoitusten purku- ja korjaustdista seka laatoitus- ja sau-
maustoista Staratek Oy:lta jaliempana esitetyin perustein. Tarjouksen
antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 72 260,00 euroa (AVL 8 c §).

Lisaksi yksikonjohtaja paattaa oikeuttaa projektipaallikon tilaamaan
mahdollisia lisa- ja muutostoita 10 839,00 eurolla (lisatyovaraus 15 %).
Hankinnan ennakoitu arvo lisa- ja muutostydvaraukset mukaan lukien
on yhteensa 83 099,00 euroa (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Korjausrakentamisen projektipaallikkd on tehnyt 31.3.2023 tilauksen
uima-altaan laatoituskorjaustéiden urakasta. Urakoitsijaksi valittiin Sta-
ratek Oy, jonka tiedettiin pystyvan toteuttamaan urakkaan liittyvat tyot
suunnitelmien mukaisesti ja vaaditussa aikataulussa. Kyseisen tilauk-
sen arvo oli 28 900,00 euroa (AVL 8 ¢ §).

Talvikauden jaljiltd uima-altaan laatoituksessa havaittiin merkittavia li-
savaurioita, jotka pystyttiin havaitsemaan vasta urakkaan liittyvien toi-
den kaynnistyttya. Alkuperaisista tiedoista poiketen vaurioituneiden
laattojen maara on merkittavasti alkuperaista arviota suurempi. Tama
lisda tdéiden maaraa vaurioituneen laatoituksen purkamisen seka korjat-
tavan ja kokonaan uusittavan laatoituksen osalta. Kyseiset tyot on teh-
tava muun urakan yhteydessa suunnitelmien mukaisen lopputuloksen
saavuttamiseksi.

Kyseiset tyot on taloudellisesti jarkevinta ja teknisesti valttamatonta
suorittaa alun perin tilatun urakan yhteydessa, koska Uimastadion
avautuu 14.5.2023 ja 50 metrin altaan tulee olla silloin kayttokunnossa.
50 metrin uima-allas on talla hetkella katettu sdasuojalla, jotta urakkaan
liittyvat tyot voidaan toteuttaa hallituissa olosuhteissa sen suojaamana.
Tyot on saatava tehdyksi ennen saasuojan purkamista ja Uimastadio-
nin avautumista yleiseen kayttoon. Kaupungin pienhankintaohjeiden
mukaisesti pienhankinnan voi toteuttaa ilman tarjouskilpailua, jos tar-
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Otteet

joaja on ainoa, joka kykenee toimittamaan tarvittavan palvelun tai tava-
ran. Tassa tapauksessa kyseinen urakoitsija on ainoa, joka pystyy to-
teuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylita julkisista hankinnoista ja kayttooi-
keussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") 25 §:n mu-
kaista kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta hankinta-
lakia. Kyseessa on hankintalain kynnysarvon alittava pienhankinta, ja
hankintamenettelyna on ollut tarjouksen pyytaminen sahkodpostitse so-
veltuvalta urakoitsijalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdol-
lista taloudellisista ja teknisista syista kesken rakennusurakan, silla al-
kuperaisella urakoitsijalla on ollut aiempaan urakkaan liittyvat tyot
kaynnissa tydomaalla. Tasta syysta kyseinen urakoitsija on ainoa, joka
pystyy toteuttamaan urakan vaaditussa aikataulussa. Urakan kilpailut-
taminen seka urakoitsijan vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi
huomattavia lisakustannuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan
vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti. Urakoitsijan vaih-
taminen johtaisi myos siihen, ettei Uimastadionin 50 metrin allasta voisi
ottaa kayttoon virallisena avajaispaivana 14.5.2023.

Hankintayksikkd on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan Staratek Oy:lta, joka on sitoutunut toteuttamaan urakan mu-
kaiset tyot sovitussa aikataulussa tarjouksensa mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut Staratek Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset sekad todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.

Tommi Nuutinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 78763
tommi.nuutinen(a)hel fi
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